

ASÍ AVANZA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE


En desarrollo del Contrato de Obra No. 803 del 2016, a continuación, se presenta una breve descripción del avance de las obras ejecutadas por el Consorcio Expansión PTAR Salitre, hasta el 31 de julio de 2017:

Instalación del cerramiento perimetral del Proyecto:



Durante el presente mes, se alcanzó el **100%** de instalación del cerramiento en malla eslabonada en el predio; adicionalmente se instaló polisombra en todo su perímetro, para evitar el desplazamiento de animales (principalmente curies) hacia las zonas habitacionales o vehiculares, aledañas al predio.

Terraplén de Carga:



Esta actividad se encuentra en un **60%** de avance. Consistió en conformar y compactar un montículo de tierra con una altura de cinco (5) metros. En este lugar se continuará con el registro de las pruebas y ensayos, datos que posteriormente serán procesados y analizados, para interpretar el comportamiento del terreno y predecir su evolución frente a las cargas que deberá soportar la Ampliación y Optimización de la Planta.



Excavaciones para la construcción de Clarificadores Primarios:



En este sitio se ubicarán seis (6) decantadores primarios; se iniciaron actividades de excavación de terreno conformado por basuras, retiro de arcilla, y posterior mejoramiento del suelo con la instalación de una capa de piedra rajón de 40 cm y una capa de recebo de 10 cm de altura, de conformidad con las recomendaciones del Especialista en Geotecnia. Próximamente iniciarán los trabajos de cimentación (pilotaje).

Construcción de Edificio de Gerencia:



Durante el mes de julio, continúan las actividades de nivelación del terreno para la construcción del Edificio de Gerencia. Esta construcción quedará ubicada al costado occidental del predio, contigua a la portería principal de la PTAR Salitre Fase I.

Plan de manejo, búsqueda y rescate de fauna:



Se continua con el rescate de fauna, por parte de profesionales calificados, comprometidos en salvaguardar la integridad de las especies animales que habitan en el predio destinado para el Proyecto. A la fecha se han rescatado y liberado exitosamente las siguientes especies: 248 Curíes, 24 Ranas sabaneras, 30 Serpientes Sabaneras, 1 Tingua, 1 nido.

Estar en contacto es muy importante para nosotros y tenemos los siguientes medios para hacerlo:



- Punto de Atención en Obra: Contenedor ubicado en la entrada principal -Vía Lisboa.
- Punto de Atención Suba: Carrera 152 No 132-27 - Barrio Lisboa
- Punto de Atención Engativá: Calle 77 B No. 111-51 - Villas de Granada
- Correo electrónico: gestiónsocial@ptarsalitre.com.co
- Teléfono de contacto: **3209648663**



Síguenos en nuestro perfil oficial de Facebook: PTAREISalitre
o en nuestra cuenta de Twitter: @PTAREISalitre

UN GRAN PROYECTO QUE CRECE COMO UN ÁRBOL

**PTAR**
S A L I T R E
Tratamiento para la Protección Ambiental