

Boletín Nº 59

ABRIL 30 DE 2022



PTAR
SALITRE



Panorámica Obras de Rehabilitación Fase I

Demolición de tanques existentes para construcción de espesador de lodo por gravedad 75.2

Continúa el proceso de demolición del digester de referencia técnica 09.3 y retiro total de biosólido. Finalizando el mes de abril las actividades de demolición están a punto de culminar.



Las actividades que se ejecutaron durante el período fueron las siguientes:

- Adecuación de una plataforma para equipos de demolición (retroexcavadoras con martillo)
- Demolición de cúpula.
- Demolición de muros.

Adecuación para la construcción del edificio de tamizado

Durante el mes de abril se realizó la limpieza interna del material de demolición resultante del digestor de referencia técnica 09.2 para dar paso al futuro edificio de tamizado.



- Retiro de escombro resultante de cúpula y muros existentes
- Limpieza de residuos y bombeo de agua para trabajos de replanteo.
- Levantamiento y replanteo topográfico para localización del futuro edificio de tamizado.
- De igual manera, se realiza perfilamiento del perímetro superior del tanque.

Instalación del cerramiento definitivo en zona de Pretratamiento

Inició el cerramiento definitivo del proyecto, en el sector de pretratamiento y en el canal aducción con la instalación de malla eslabonada, postes metálicos y alambre de púa, con un avance de 380 metros aproximadamente.



▼ Este cerramiento establece los límites de la planta



Redes Subterráneas

Se continua con la ejecución de bancoductos y construcción de cajas para la red de comunicaciones que llega al edificio administrativo de Fase I.



Ampliación subestación eléctrica N° 17 Fase I

Se termina con la ejecución de la mampostería estructural, dando paso al pañete externo e interno de la estructura.



Avance de construcción de la subestación eléctrica.





Parque Metropolitano

Durante el mes de abril se cumplieron labores de mantenimiento y poda en el componente de recreación pasiva del Parque Metropolitano.





Gestión Ambiental

Se continúa con las actividades de recolección de material reciclable, en este caso se retiró la madera del área del almacén, para ser dispuesta en el punto de acopio y realizar su disposición final.



Seguridad y Salud en el Trabajo

En el marco de la semana de la salud PTAR Salitre, los trabajadores de la planta se sumaron a la programación prevista, la cual incluyó diferentes actividades como zumba, control de signos vitales y riesgos, estilos de vida saludable, salud mental y manejo del estrés.





Gestión Social

En el marco de las reuniones de los Comités de seguimiento de obra de Suba y de Engativá del mes de abril, se llevó a cabo un taller ambiental para sus integrantes, en alianza con la Organización Ecoworks la cual promueve la iniciativa #ParaLaBotella, la cual invita a recolectar y reciclar los residuos plásticos para transformarlos posteriormente en madera plástica, con la cual se construirán casas para los integrantes de la Asociación de Recicladores de Bogotá.



▲ Comité de seguimiento de Obra Suba N° 59



▲ Comité de seguimiento de Obra Engativá N° 57



Es hora de aportar

Súmate a este reto para cuidar nuestro planeta



1. Elige tu botella



2. Con disciplina guarda en ella tus empaques



3. Apenas esté llena tu

“botellita de amor por el planeta”
entégala en un punto de acopio.

ENGATIVÁ

Centro Comercial Unicentro de Occidente
Edificio World Business Center
Megaport
Edificio Paralelo 26

SUBA

Biblioteca Julio Mario Santo Domingo
Oma Centro Comercial Bulevar
Centro Empresarial Colpatria Torre 2 y Torre 3

MUNICIPIOS

Chía Plaza Mayor
Mosquera Eco plaza Centro Comercial

 ¡Conversemos!



☎ 520 964 8663

✉ contactenos@ptarsalitre.com.co

📱 @PTAREISalitre

🌐 /PTAREISalitre

📍 PTAR El Salitre



iConversem=es!



ptarsalitre.com.co



contactenos@ptarsalitre.com.co



320 964 8663



/PTAREISalitre



@PTAREISalitre



PTAR El Salitre



PTAR
S A L I T R E